

15. Postęp rzeczowy realizacji przedsięwzięcia:

| <p>Zadania z aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Umowy o powierzenie grantu</p> | <p>Stan realizacji przedsięwzięcia - zwięzły opis (z wyszczególnieniem zawartych umów / obiektów lub elementów odrębnego odbioru i rozliczenia itp.)</p> |
|--|--|
| 1 | 2 |
| <p>Zadanie 1.1.3. Poprawa dostępności szatni.</p> | <p>Działanie 1 - w trakcie realizacji. Zostało wydzielone miejsce na szatnie dla osób z niepełnosprawnościami. Działanie 2 - w trakcie realizacji. Przygotowywane jest miejsce przechowywania sprzętu rehabilitacyjnego.</p> |
| <p>Zadanie 1.1.4. Poprawa komunikacji poziomej.</p> | <p>Działanie 1 - zostało zrealizowane tj. usunięto ze strefy ruchu ławki, itp. Działanie 2 - w trakcie realizacji. Zakupiona została maszyna czyszcząca do posadzek, która pozwoli usunąć warstwy powłoki, a następnie położyć powłoki matujące. Działanie 3 - j.w. Działanie 2 - w Działanie 3 - j.w.</p> |
| <p>Zadanie 1.1.9. Poprawa dostępności stołówki szkolnej.</p> | <p>Działanie 4 - zapewniona została przestrzeń manewrowa w miejscach strategicznych. Działanie 5 - zakupiono 80 sztuk krzeseł w kolorze kontrastujących z barwą płaszczyzn pionowych.</p> |
| <p>Zadanie 1.1.11. Poprawa dostępności biblioteki szkolnej.</p> | <p>Działanie 1 - w trakcie realizacji. Działanie 2 - zostało zrealizowane, dokonano rearanżacji pomieszczenia zgodnie z modelem MDS.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Zadanie 2.1.5. Poprawa dostępności komunikacji pionowej.</p> | <p>Działanie 1 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Działanie 4 - w trakcie realizacji. Została zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu dźwigu osobowego.</p> |
| <p>Zadanie 2.1.6. Poprawa dostępności sal lekcyjnych.</p> | <p>Działanie 3 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Działanie 4 - j.w. Działanie 9 - w trakcie realizacji. Dokonywana jest bieżąca aranżacja sal zgodnie z potrzebami użytkowników.</p> |
| <p>Zadanie 2.1.10. Poprawa dostępności biblioteki.</p> | <p>Działanie 1 - oznakowanie pomieszczenia w sposób zgodny z modelem MDS zostanie wykonane w planowanym okresie. Działanie 2 - w trakcie realizacji, dokonywane są działania zmierzające do zapewnienia dostępu do regałów książkowych wszystkim użytkownikom. Zadanie zostanie wykonane w planowanym okresie.</p> |
| <p>Zadanie 1.2.3. Poprawa dostępności świetlicy.</p> | <p>Działanie 2 - w trakcie realizacji. Zakupiono do świetlicy materiały i pomoce służące prawidłowej realizacji zajęć, tj. farby, kredki, nożyczki, kolorowanki, gry, brokaty, bloki rysunkowe, długopisy, mazaki itp.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Zadanie 1.2.6. Poprawa dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej.</p> | <p>Działanie 1 - w trakcie realizacji. W przygotowaniu jest pomieszczenie spełniające funkcje gabinetu tj. malowane są ściany, montowana umywalka, odnawiana szafa przeszklona. Działanie 2 - zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono pulsometry, ciśnieniomierze, wagę analityczną, wagę ze wzrostomierzem, leżankę medyczną, tablicę optyczną, termometry.</p> |
| <p>Zadanie 1.2.9. Dostosowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji.</p> | <p>Działanie 1 - w trakcie realizacji. Została zawarta umowa na dokonanie aktualizacji instrukcji ppoż i ewakuacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> |
| <p>Zadanie 2.2.1. Poprawa wyposażenia sal lekcyjnych.</p> | <p>Działanie 1 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Działanie 7 - j.w.</p> |
| <p>Zadanie 2.2.5. Poprawa dostępności biblioteki szkolnej.</p> | <p>Działanie 1 - jest realizowane. Rodzice na zebraniach ogólnych, klasowych oraz za pomocą e-dziennika informowani są o możliwości korzystania z zasobów szkolnej biblioteki.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Zadanie 2.2.8. Zorganizowanie i wdrożenie przestrzeni wyciszenia.</p> | <p>Działanie 1 - zostanie zrealizowane w terminie późniejszym. Organ prowadzący podzielił w HRF zadania na: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zadania do realizacji zakwalifikowane do robót budowlanych i dostaw wymagają przygotowania z należytą starannością procedury przetargowej, a co za tym idzie Opisu Przedmiotu Zamówienia.</p> |
| <p>Zadanie 1.3.1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych.</p> | <p>Działanie 1 - zostanie wykonane w planowanym terminie, tj. w grudniu 2021 r.</p> |